



IX. Projekt státusz riport

2006.06.20.

Az elmúlt időszakban a projekt szempontjából több jelentős esemény történt. Május 31-én az Irányító Hatóság, a Kincstár és az OMAI közreműködésével helyszíni ellenőrzést folytatott le. Az ellenőrzés során, néhány apróbb, a projekt ügyvitelével kapcsolatos megjegyzés kivételével mindent rendben találtak. A kincstár képviselői jelezték, hogy az I. PEJ hiánypótlása kielégítő volt, az abban igényelt támogatás lehívása folyamatban van, így a projekt pénzügyi helyzete rendezettnek tekinthető.

Május 19-én kifejezetten sikeresen zárult a gödöllői építészeti munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az eljárás során (mivel a Con-Tact Kft. hiánypótlási kötelezettségének nem tudott eleget tenni) a Baucont Rt. és a Gév-Huniber Kft. versenyzett 3 fordulóban. Az eljárás nyertese a GÉV-Huniber lett, rendkívül szoros, de az egyetem számára mindenképpen kedvező versenyben, hiszen a kezdeti ajánlati árakhoz képest mintegy 50 M Ft-al kevesebért vállalták a kivitelezést, változatlan műszaki tartalom mellett. A GÉV-Huniber Kft-vel június 6-án megtörtént a szerződéskötés, a munkaterület átadása folyamatban van.

Május és június folyamán megtörténtek a munkaterület-átadások, valamint elkezdődött az építészeti kivitelezés Jászberényben, az Ybl-ön és az ÁOTK-n. A munkák jelenleg zavartalanul folynak, fennakadásról nem érkezett jelzés.

Az eszközbeszerzések eredményeképp kialakult az az informatikai infrastrukturális háttér, ami a tervezett fejlesztések és szolgáltatások háttéréül szolgál. Összességében véve megállapítható, hogy a projekt jelen állapotában mind pénzügyi, mind ütemezési szempontból stabil, a tervezett határidők minden valószínűség szerint tarthatók lesznek.

A projektben résztvevők körének kiszélesítésére Tóth Sándor hivatalvezető javaslata alapján elkészítettük a szükséges szerződéseket és munkaköri-leírás módosításokat. A személyi és fizetési kérdésekben Bíró Teréziával, Tatár Imre gazdasági főigazgatóval és Dr. Molnár József rektorral megtörténtek a szükséges véglegesítések, így a projekt legfontosabb fázisaiban dolgozók köre véglegessé vált.