



XII. Projekt státusz riport

2006.09.28.

Az elmúlt időszakban a projekt előrehaladásában az alábbi fontosabb események történtek:

2006.08.29-én megtörtént az Ybl gyakorlati laborjainak műszaki átadása. A kar vezetése mindent megfelelőnek talált.

2006.09.04-én megtörtént Jászberényben a könyvtár-informatikai labor és a könyvtári forrásközpont átadása. A kar vezetése mindent megfelelőnek talált.

2006. szeptember 11-én megrendeltük a gyakorlati laborok számítógépeit. A központosított keretszerződésben kiválasztott szállító 2006. szeptember 21-vel a 115 db eszközt leszállította, azok installációja és rendszerbe állítása a kari informatikusok segítségével mindhárom helyszínen megtörtént.

Az eszközzállítás során fény derült egy adminisztrációs hibára. A szállítás az elfogadott eszközzlistának megfelelően történt, de az eszközzlistában szereplő összesítésből kimaradt a pályázatban szám szerint, tételesen szereplő, a jászberényi forrásközpontot ellátó 15 db gép. A pótlólagos megrendelést elküldtük, a szállítás várhatóan október folyamán megtörténik. A következő PEJ-ben a változtatásokat átvezetjük.

Megállapodás született, hogy a gödöllői portálmotor cseréje miatt a HEFOP közzététel elektronikus dokumentumait a portált készítő legkésőbb október 30-val az új portálra átvezeti.