



# DR. GÉMESI GYÖRGY

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Szám: 101/8-40-3/2019.

Ügyintéző: Dr. Lukács Adrienn aljegyző

Telefon: 06/20/4900325

Szent István Egyetem  
Dr. Palkovics László rektor  
Gödöllő  
Páter Károly u. 1.  
2100

Tisztelt Dr. Palkovics László Rector Úr!

Szeretném tájékoztatni a Rákos – Hatvan vasútvonal korszerűsítése során az Ön intézményét érintő fontosabb tudnivalókról a vasúti felüljáró elbontásával kapcsolatosan.

A Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítése állami beruházás, a beruházásban a Magyar Állam megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jár el. A beruházás uniós és hazai forrás felhasználásával, a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) támogatásával valósul meg. A vasútállomás teljes területe munkaterület, így azon belül a munkavégzés ütemezése a kivitelező és a beruházó kompetenciája. A Gödöllő - Hatvan vasútvonal szakasz felújítási munkálatait végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt. tájékoztatása alapján 2019. június 10-én megtörténik a Gödöllő vasútállomáson található gyalogos felüljáró elbontása, mely a MÁV Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében van. A korábbi tervek szerint a bontás kezdő időpontja 2019. május 25-e lett volna, de az Önkormányzat megtett mindent annak érdekében, hogy az intézménybe járó gyerekek, fiatalok közlekedésének biztonsága megoldott legyen a tanév végéig. A kivitelező szerint ennél tovább nem lehet halasztani a meglévő acél szerkezetű híd bontását, mivel az akadályozza a további munkálatokat. Mi a 2019. június 10-ére tervezett kezdésnek is örülünk, hiszen így csak egy csonka hét marad a tanévből.

A gyalogos aluljáró időbeni befejezéséhez szükséges ütemezés alapján a műtárgy háttöltését ki kell alakítani, ami érinti a felüljáró alapozását. A háttöltés kialakítása után a vasúti pálya építése folytatódik, ami úgy szintén érinti a gyalogos felüljáró tartóoszlopait. Ezen munkák időbeni elvégzése szükséges ahhoz, hogy 2019.12.07-én újra megindulhasson a vonatforgalom a vonalszakaszon, a vágányzár időben feloldható legyen.

A felüljáró elbontását követően az egyetemi városrész megközelítése a HÉV Palotakerti megállójától a Szabadság út - Szent- Györgyi Albert utca – Páter Károly út útvonalon lehetséges. A másik terelőút a HÉV végállomástól kerül kijelölésre: Állomás tér - Állomás út – Ideiglenes vasúti átjáró – Premontrei út. Az ideiglenes gyalogos terelőút az aluljáró megnyitásáig 2019. szeptember 20-ig lesz érvényben.

A terelőút kialakításánál figyelembe kellett venni, hogy ebben a fázisban történik az új vágányok víztelenítéséhez szükséges szikkasztó árkok kiépítése. Az árokmélység a másfél métert is eléri, ezt követően fektetik le az új vágányokat, mely rendkívül intenzív teherszállítással jár, mivel oda kell szállítani a síneket, beton talpfákat, köveket. Amint megtörténik a sínpar fektetése kezdődik a felső vezeték kiépítése és már közben is beindul a vasúti anyagszállítás. Ezzel párhuzamosan természetesen épül az új utas kiszolgáló és üzemviteli épület is. Az átjárást ellehetetleníti még az is, hogy az új peronok fél méterrel magasodnak a vágányok fölé.

A fentiekből kitűnik, hogy nincs más lehetőség, mint biztonságosan, igaz többet gyalogolva a kijelölt gyalogos terelőúton közlekedni.


Önkormányzatunk természetesen mindent megtett annak érdekében, hogy a vasútépítés minél kisebb bosszúságot és kellemetlenséget okozzon Gödöllő város lakosainak, ebben partner volt a kivitelező is. Kérésünkre amennyire lehetett halasztották a felüljáró bontását, de a műszaki szükségesség és a véghatáridő betartása ezt már nem teszi a továbbiakban lehetővé, így kérjük mindenki türelmét és megértését.

Kérem Önt, hogy fent leírtakról tájékoztassa az intézményében tanulókat és dolgozókat, hívja fel a figyelmüket, hogy a terelőúton való közlekedés az Ő biztonságukat célozza. Az Önkormányzat a fenti tájékoztatást természetesen a lakosság minél szélesebb körében is megteszi, de a gyerekek, fiatalok biztonsága érdekében fontosnak tartottam, hogy Önnek, mint intézményvezetőnek külön jelezzem a várható közlekedési helyzetet.

Amennyiben bármilyen további kérdése lenne kérem keressen bizalommal.

Gödöllő, 2019. május „31”.

Tisztelettel:

  
Dr. Gémesi György

